
[image: image1.jpg]



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРАШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. К.Маркса, д. 28, г. Мураши, Кировская область, 613711, тел. 2-20-80, факс 2-20-95, каб.303
e-mail: ksk.murashy@mail.ru
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения мониторинга реализации региональных 
(национальных) проектов за 9 месяцев 2023 года 
г. Мураши







              31.10.2023
В соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 плана работы Контрольно-счетной комиссии Мурашинского муниципального округа на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Мурашинского муниципального округа от 18.12.2023 № 18, Контрольно-счетной комиссией Мурашинского муниципального округа проведен мониторинг реализации проектов за 9 месяцев 2023 года.
Анализ расходов, направленных на реализацию 
  региональных (национальных) проектов

В 2023 году на территории Мурашинского муниципального округа Кировской области в рамках 2-х национальных проектов реализуется 4 региональных проекта.

Объем средств, предусмотренных на реализацию проектов за счет бюджета Мурашинского муниципального округа ставил 30 917,7 тыс. рублей. 

Решением Думы Мурашинского муниципального округа от 14.12.2022 года №17/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом внесенных изменений, на реализацию национальных проектов предусмотрено 30 917,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета (в т.ч. средства Фонда содействия реформированию ЖКХ) – 29 924,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 392,8 тыс. рублей.

Средства на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда»  предусмотрены решением Думы Мурашинского муниципального округа от от 14.12.2022 года №17/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в сумме 22 993,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 22 763,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 207,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 23,0 тыс. рублей.

Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов за 9 месяцев 2023 года составили 21 643,2 тыс. рублей или 70,0% плановых назначений.

(тыс.рублей)

	№ п/п
	Наименование регионального проекта
	Плановые назначения
	Исполнено за 9 месяцев 2023 года
	% испол

нения

	
	
	всего
	в том числе
	
	

	
	
	
	Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
	средства областного

бюджета
	средства местного бюджета
	
	

	Национальный проект "Образование"

	1
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

(Патриотическое воспитание граждан Кировской области)
	775,2
	0
	767,4
	7,8
	466,0
	60,1

	Национальный проект "Жилье и городская среда"

	2
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области (Сокращение непригодного для проживания жилья)
	22 993,6
	22 763,6
	207,0
	23,0
	18 124,3
	78,8

	3
	Чистая вода
	4 096,0
	0
	4 055,0
	41,0
	0
	0

	4
	Формирование комфортной городской среды
	3052,9
	0
	2731,9
	321,0
	3 052,9
	100

	
	Всего по региональным (национальным) проектам
	30 917,7
	22 763,6
	7 161,3
	392,8
	21 643,2
	70,0


Освоение бюджетных средств за 9 месяцев 2023 года достигнуто при реализации:

- регионального проекта "Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организация (Патриотическое воспитание граждан Кировской области)" в сумме 466,0 тыс. рублей или 60,1%.

По региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области (Сокращение непригодного для проживания жилья)" освоение бюджетных средств составило 18 124,3 тыс. рублей или 78,8%.

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» освоено бюджетных средств в сумме 3 052,9 рублей или 100% от плановых бюджетных ассигнований.

По остальным направлениям проектов освоения бюджетных средств в период январь - июль текущего года не было.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в администрации Мурашинского муниципального округа, в городском территориальном отделе администрации муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области, в Управлении образования администрации Мурашинского муниципального округа, осваивавших за 9 месяцев 2023 года средства, направленные на реализацию региональных (национальных) проектов.   


Проверка соблюдения сроков выполнения работ, услуг в рамках исполнения региональных проектов, предусмотренных контрактами (договорами).

1. В рамках мониторинга реализации региональных (национальных) проектов проведена проверка Проведена проверка достижения результатов регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Кировской области" национального проекта "Образование".

Между Министерством образования Кировской области и Администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с  детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях между министерством образования Кировской области и администрацией Мурашинского муниципального округа Кировской области от 27.01.2023 года № 33524000-1-2023-004.

Плановые значения результатов использования субсидии: 

- в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены ме6роприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями - 3 единицы.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Мурашинского муниципального округа, утвержденный решением Думы Мурашинского муниципального округа от 14.12.2022 года №17/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом внесенных в течении 9 месяцев 2023 года изменений в рамках муниципальной программы «Развитие образования Мурашинского муниципального округа» на 2022-2027 годы, утвержденной Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа № 424 от 30.11.2021 года составляет 775,2 тыс.рублей.

В рамках исполнения Соглашения в муниципальных общеобразовательных организациях Мурашинского района введены в штатное расписание должности советника директора, а именно:

- МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной – 1,0 ставки;

- МОКУ СОШ п. Безбожник – 1,0 ставки;

- МОКУ СОШ п. Октябрьский – 1,0 ставки;

Кассовый расход за 9 месяцев 2023 года составил:

- по КБК 903 0702 010ЕВ51790 111 в сумме 466 037,93 рублей

Согласно Отчета о достижении значений результата использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, предоставленного в Министерство образования Кировской области, значение целевого показателя на 01.10.2023 года составляет 60,1%.  

2. В рамках мониторинга реализации региональных (национальных) проектов проведена проверка достижения результатов регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области (Сокращение непригодного для проживания жилья)".

Между Министерством строительства Кировской области и Администрацией муниципального образования Мурашинского муниципального округа заключено Соглашение о предоставлении местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда от 06.03.2023 года №16-2023/А.

Плановые показатели результативности использования субсидии: 

- количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда - 13 человек;

- количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда – 372,5 кв.м.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Мурашинского муниципального округа, утвержденный решением Думы Мурашинского муниципального округа от 14.12.2022 года №17/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом, использование и охрана земель в Мурашинском муниципальном округе" на 2022-2027 годы, утвержденной Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа № 428 от 30.11.2021 года составляет 12 208,9 тыс.рублей.

По результатам электронного аукциона в 3 квартале 2023 года заключено 6 муниципальных контрактов на приобретение два жилых помещения в многоквартирных домах на территории Мурашинского района и четырех жилых помещений на территории Кирово-Чепецка на сумму 9 093 590,06 рублей. 

Оплата за приобретенные объекты недвижимости произведена за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 9 002,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 81,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 9,1 тыс. рублей.

Всего за 9 месяцев заключено 14 муниципальных контрактов на приобретение 14 жилых помещений на сумму 18 124 349,42 рублей.
Согласно п.1.11. муниципальных контрактов, жилое помещение передается Поставщиком Заказчику в течение 7 рабочих дней с момента подписания Контракта по акту приема-передачи жилого помещения. Одновременно передается вся имеющаяся техническая документация на жилое помещение.

Нарушений, связанных с передачей жилых помещений Поставщиком Заказчику не обнаружено.

 Согласно п. 2.3. муниципальных контрактов Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств в следующем порядке:

- 0,1% от стоимости настоящего Контракта перечисляются в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Контракта;

- оставшиеся 99,9 % перечисляются в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи жилого помещения, при условии поступления средств от государственной корпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ и бюджета Кировской области из областного бюджета.

Нарушений, связанных с оплатой жилых помещений Поставщиком Заказчику не обнаружено.
3. Проведена проверка достижения результатов национального проекта «Жилье и городская среда» по реализации федерального проекта «Чистая вода». 

Между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и Администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения от 15.03.2023 года №7-ЧВ.
Плановые показатели результативности использования субсидии:

- количество разработанной (скорректированной) проектной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, имеющей положительное заключение государственной экспертизы – 1 шт.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Мурашинского муниципального округа, утвержденный решением Думы Мурашинского муниципального округа от 14.12.2022 года №17/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом внесенных изменений в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурашинского муниципального округа" на 2022-2027 годы утвержденной Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа № 435 от 30.11.2021 года составляет 4 096,0 тыс. рублей.
По результатам электронного аукциона за 9 месяцев 2023 года заключен 1 муниципальный контракт:

- МК № 03402000033230068190001 от 30.05.2023 года на разработку проектной документации «Реконструкция водозаборных сооружений производительностью 200 кубических метров в сутки в п. Безбожник Мурашинского муниципального округа Кировской области» на сумму 4 096 000 рублей.

Согласно п. 3.1 контракта срок выполнения работ Исполнителем по Контракту в полном объеме: с даты заключения   контракта до 01 декабря 2023 г. с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы.

В течении 3 квартала 2023 года работы по разработке проектной документации не выполнялись.

4. В рамках мониторинга реализации региональных (национальных) проектов проведена проверка достижения результатов национального проекта «Жилье и городская среда» по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и Администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды от 30.01.2023 года №33524000-1-2023-005.

Плановые показатели результативности использования субсидии:

- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий – 2 единицы.

- количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий – 2 единицы.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Мурашинского муниципального округа, утвержденный решением Думы Мурашинского муниципального округа от 14.12.2022 года №17/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом внесенных изменений в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Мурашинском муниципальном округе" на 2022-2027 годы утвержденной Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа № 423 от 30.11.2021 года составляет 2 759,5 тыс. рублей.
По результатам электронного аукциона за 9 месяцев 2023 года заключено 8 муниципальных контрактов:

- МК № 0340200003323001237002 от 28.02.2023 года на выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Пионерской г. Мураши на сумму 997 688,32 рублей.

По результатам электронного аукциона контракт заключен с ИП Романовым В.А.

Согласно п. 5.1 сроки выполнения работ по контракту с 01.06.2023 года по 14.07.2023 года (включительно).
Работы по данному контракту закончены 10.08.2023 года (акт о приемке выполненных работ) с нарушением срока на 28 дней.
Городским территориальным отделом администрации МО МУрашинского муниципального округа с ИП Романовым В.А. 10.08.2023 года заключено соглашение о расторжении муниципального контракта №0340200003323001237002 от 28.02.2023 года, так как на основании акта о приемке выполненных работ №1 от 10.08.2023 года сумма фактически оказанных услуг по контракту составила 993 340,19 рублей. 

В адрес Подрядчика ИП Романова В.А. городским территориальным отделом администрации Мурашинского муниципального округа, которая является Заказчиком, была направлена Претензия от 14.08.2023 №01-13/131 об уплате неустойки, в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, где в соответствии с п. 7.6. пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки выставлен за 28 дней просрочки на сумму 7 880,50 рублей. 

Приказом городского территориального отдела администрации Мурашинского муниципального округа №18-ОД от 17.08.2023 года на основании подпункта «а» пункта 3 постановления Правительства РФ от 04.07.2018 №783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом" неустойка в размере 7 880,50 рублей была списана.
Согласно п. 2.3. контракта оплата работ по контракту производится в течении 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе акта приемки выполненных работ. Оплата выполненных работ произведена платежным поручением № 338 от 21.08.2023 года на сумму 993 340,19 рублей без нарушения срока оплаты по контракту.
-  МК № 0340200003323001676003 от 14.03.2023 года на выполнение работ по устройству пешеходной дорожки по ул. Халтурина г. Мураши на сумму 905 118,0 рублей. 

По результатам электронного аукциона контракт заключен с ИП Агалаковым А.В.

Дополнительным соглашением № 2 от 21.08.2023 года внесены изменения в муниципальный контракт п. 2.1. раздела 2 «Цена контракта составляет 965 105,00 рублей, в связи с тем, что Подрядчиком фактически выполнены, а Заказчиком приняты работы по контракту на сумму 744 595,40 рублей. Часть работ на сумму 160 522,60 рублей выполнению и оплате не подлежит. По предложению заказчика в рамках МК от 14.03.2023 года на сумму 220 509,60 рублей выполнены дополнительные работы.     

Согласно п. 5.1 сроки выполнения работ по контракту с 01.06.2023 года по 14.07.2023 года (включительно). 

Работы по данному контракту закончены 21.08.2023 года (акт о приемке выполненных работ) с нарушением срока на 38 дней.

В адрес Подрядчика ИП Агалакова А.В. городским территориальным отделом администрации Мурашинского муниципального округа, которая является Заказчиком, была направлена Претензия от 21.08.2023 об уплате неустойки, в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, где в соответствии с п. 7.6. пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки выставлен за 38 дней просрочки на сумму 14 669,60 рублей. 

Приказом городского территориального отдела администрации Мурашинского муниципального округа №19-ОД от 24.08.2023 года на основании подпункта «а» пункта 3 постановления Правительства РФ от 04.07.2018 №783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом" неустойка в размере 14 669,60 рублей была списана.

Согласно п. 2.3. контракта оплата работ по контракту производится в течении 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе акта приемки выполненных работ. Оплата выполненных работ произведена платежным поручением № 365 от 23.08.2023 года на сумму 59 987,00 рублей и №354 от 28.08.2023 года на сумму 905 118,00 рублей без нарушения срока оплаты по контракту.
- МК № 0340200003323002279004 от 27.03.2023 года на благоустройство дворовой территории по адресу: г. Мураши, ул. Р. Люксембург, д. 16 на сумму 264 901,20 рублей.

По результатам электронного аукциона контракт заключен с ИП Агалаковым А.В.

Согласно п. 5.1 сроки выполнения работ по контракту с 01.06.2023 года по 14.07.2023 года (включительно).

Работы по данному контракту закончены 14.07.2023 года (акт о приемке выполненных работ) без нарушения срока.

Согласно п. 2.3. контракта оплата работ по контракту производится в течении 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе акта приемки выполненных работ. Оплата выполненных работ произведена платежным поручением № 273 от 25.07.2023 года на сумму 264 901,20 рублей без нарушения срока оплаты по контракту.
- МК № 08-03/2023 от 29.03.2023 года на благоустройство дворовой территории по адресу: г. Мураши, ул. Азина, д. 5 на сумму 269 029,20 рублей.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ контракт заключен с АО «Вятавтодор» Мурашинское управление № 24.

Согласно п. 5.1 сроки выполнения работ по контракту с 01.06.2023 года по 14.07.2023 года (включительно).

Нарушений, связанных со сроком выполнения работ Поставщиком не обнаружено. 
Согласно п. 2.3. контракта оплата работ по контракту производится в течении 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ. Оплата выполненных работ произведена без нарушения срока оплаты по контракту.

- МК № 0340200003323002828007 от 31.03.2023 года на благоустройство дворовой территории по адресу: г. Мураши, ул. Р. Люксембург, д. 16 (устройство освещения, поставка и установка МАФ) на сумму 196 852,0 рублей.

По результатам электронного аукциона контракт заключен с ИП Агалаковым А.В.

Согласно п. 5.1 сроки выполнения работ по контракту с 01.06.2023 года по 14.07.2023 года (включительно).

Работы по данному контракту закончены 14.07.2023 года (акт о приемке выполненных работ) без нарушения срока.

Согласно п. 2.3. контракта оплата работ по контракту производится в течении 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе акта приемки выполненных работ. Оплата выполненных работ произведена платежным поручением № 272 от 25.07.2023 года на сумму 196 852,0 рублей без нарушения срока оплаты по контракту.

-МК №0340200003323003690008 от 15.04.2023 года на благоустройство дворовой территории по адресу: г. Мураши, ул. Азина,5 (устройство освещения, поставка и установка МАФ) на сумму 147 000 рублей.
По результатам электронного аукциона контракт заключен с ООО «Русские горки».

Согласно п. 5.1 сроки выполнения работ по контракту с 01.06.2023 года по 14.07.2023 года (включительно).
Нарушений, связанных со сроком выполнения работ Поставщиком не обнаружено. Акт выполненных работ от 14.07.2023 года.
Согласно п. 2.3. контракта оплата работ по контракту производится в течении 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе акта приемки выполненных работ. Оплата выполненных работ произведена платежным поручением № 274 от 25.07.2023 года на сумму 147 000,00 рублей без нарушения срока оплаты по контракту.
-МК №4 от 24.07.2023 года на благоустройство дворовой территории по адресу: г. Мураши, ул. Азина, д.5 (укладка асфальта) на сумму 212 275,20 рублей.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ контракт заключен с АО «Вятавтодор» Мурашинское управление № 24.

Согласно п. 5.1 сроки выполнения работ по контракту с 24.07.2023 года по 31.08.2023 года (включительно).
Нарушений, связанных со сроком выполнения работ Поставщиком не обнаружено. Акт выполненных работ от 11.08.2023 года.

Согласно п. 2.3. контракта оплата работ по контракту производится в течении 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ. Оплата выполненных работ произведена платежным поручением № 336 от 15.08.2023 на сумму 162 422,40 рублей, № 337 от 18.08.2023 49 852,80 рублей без нарушения срока оплаты по контракту.

- Договор поставки № 27 от 16.08.2023 года на поставку МАФ на сумму 4 348,13 рублей.
В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ договор заключен с ООО «Авен-Север».
Выводы. 
1. В 2023 году на территории Мурашинского муниципального округа Кировской области в рамках 2-х национальных проектов реализуется 4 региональных проекта.

2. Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2023 году проектов за счет бюджета Мурашинского муниципального округа, составил 30 917,7 тыс. рублей.

3. Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов за 9 месяцев 2023 года составили 21 643,2 тыс. рублей или 70,0% от плана. 

Результаты мониторинга реализации за 9 месяцев 2023 год региональных (национальных) проектов на территории Мурашинского муниципального округа Кировской области направлены в Думу Мурашинского муниципального округа и Главе Мурашинского муниципального округа Кировской области.

Председатель контрольно-счетной
комиссии Мурашинского
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