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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРАШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. К.Маркса, д. 28, г. Мураши, Кировская область, 613711, тел. 2-20-80, факс 2-20-95, каб.303
e-mail: ksk.murashy@mail.ru
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения мониторинга реализации региональных 
(национальных) проектов за 1 квартал 2024 года 
г. Мураши







              26.06.2024
В соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 плана работы Контрольно-счетной комиссии Мурашинского муниципального округа на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Мурашинского муниципального округа от 20.12.2023 № 4, Контрольно-счетной комиссией Мурашинского муниципального округа проведен мониторинг реализации проектов за 1 квартал 2024 года.
Анализ расходов, направленных на реализацию 
  региональных (национальных) проектов

В 2024 году на территории Мурашинского муниципального округа Кировской области в рамках 3-х национальных проектов реализуется 4 региональных проекта.

Объем средств, предусмотренных на реализацию проектов за счет бюджета Мурашинского муниципального округа ставил 3 974,9 тыс. рублей. 

Решением Думы Мурашинского муниципального округа от 13.12.2023 года №26/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом внесенных изменений, на реализацию национальных проектов предусмотрено 3 974,9 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 3 935,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 39,9 тыс. рублей.

Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов за 1 квартал 2024 года составили 137,1 тыс. рублей или 3,4 % плановых назначений.
Информация по плановым и исполненным назначениям региональных проектов приведена в таблице:

(тыс.рублей)

	№ п/п
	Наименование регионального проекта
	Плановые назначения
	Исполнено за 1 квартал 2024 года
	% исполнения

	
	
	всего
	в том числе
	
	

	
	
	
	средства областного

бюджета
	средства местного бюджета
	
	

	Национальный проект "Образование"

	1
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

(Патриотическое воспитание граждан Кировской области)
	635,4
	629,0
	6,4

	137,1
	21,6

	2
	Создание современных школ в Кировской области (Современная школа)
	303,1
	300,0
	3,1
	0,0
	0,0

	Национальный проект "Жилье и городская среда"

	4
	Формирование комфортной городской среды
	2 461,0
	2 436,4
	24,6
	0,0
	0,0

	Национальный проект "Безопасные качественные дороги"

	5
	Безопасность дорожного движения
	575,4
	569,6
	5,8
	0,0
	0,0

	
	Всего по региональным (национальным) проектам
	3 974,9
	3 935,0
	39,9

	137,1
	3,4


Освоение бюджетных средств за 1 квартал 2024 года достигнуто при реализации:

- регионального проекта "Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организация (Патриотическое воспитание граждан Кировской области)" в сумме 137,1 тыс. рублей или 21,6 % от плановых назначений.

По остальным направлениям проектов освоения бюджетных средств в период январь - март текущего года не было.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в администрации Мурашинского муниципального округа, в городском территориальном отделе администрации муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области, в Управлении образования администрации Мурашинского муниципального округа, осваивавших в 1 квартале 2024 года средства, направленные на реализацию региональных (национальных) проектов.   


Проверка соблюдения сроков выполнения работ, услуг в рамках исполнения региональных проектов, предусмотренных контрактами (договорами).

1. Проведена проверка достижения результатов регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Кировской области" национального проекта "Образование".

Между Министерством образования Кировской области и Администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию взаимодействию с  детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях между министерством образования Кировской области и администрацией Мурашинского муниципального округа Кировской области от 23.01.2024 года № 33524000-1-2024-004.

Плановые значения результатов использования субсидии: 

- в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены ме6роприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями - 3 единицы.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Мурашинского муниципального округа, утвержденный решением Думы Мурашинского муниципального округа от 13.12.2023 года №26/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом внесенных в течении 1 квартала 2023 года изменений в рамках муниципальной программы «Развитие образования Мурашинского муниципального округа» на 2022-2027 годы, утвержденной Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа № 424 от 30.11.2021 года составляет 635,4 тыс. рублей, в т.ч.:
- 629,0 тыс.рублей или 98,99% - средства областного бюджета;

- 6,4 тыс.рублей или 1,01% - средства местного бюджета, что соответствует п.п.2.1. и 2.2. Соглашения.  

Муниципальные общеобразовательные организации, в которых проводятся мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями:

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени С.С. Ракитиной Мурашинского района Кировской области;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Безбожник Мурашинского района Кировской области;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Октябрьский Мурашинского района Кировской области;

Объем средств, реализованных в 1 квартале 2024 года составил 137 052,43 рублей, в том числе за счет средств софинансирования из областного бюджета – 135 671,98 рублей (98,99%), средств местного бюджета – 1 380,45 рублей (1,01%).

К проверке представлены: 

- отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия по состоянию на 01.04.2024 года. 

- отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях его достижения по состоянию на 01.04.2024 года.
Нарушений не выявлено.  

Согласно Отчета о достижении значений результата использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, предоставленного в Министерство образования Кировской области, значение целевого показателя на 01.04.2024 года составляет 21,6%.  

2. Проведена проверка достижения результатов реализации мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 


Между Министерством образования Кировской области и администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от «31» января 2024 года № 10-ТР.


Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Мурашинского муниципального округа, утвержденный решением Думы Мурашинского муниципального округа от 13.12.2023 № 26/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в рамках муниципальной программы  "Развитие  образования Мурашинского муниципального округа" на 2022-2027 годы, утверждённой постановлением администрации округа от 30.11.2021 № 424 составляет 303,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:


- областного бюджета — 300,0 тыс. рублей,


- местного бюджета – 3,1 тыс. рублей.

Плановые показатели результативности использования субсидии:

- Количество подготовленных образовательных пространств в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры образования естественно научной и технологической направленностей «Точка роста» – 1 единица.

Распоряжением Министерства образования Кировской области от 29.09.2023 № 1192 "Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Кировской области, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в 2024 году в рамках федерального проекта "Современная школа" утверждены образовательные организации Мурашинского муниципального округа на базе которых планируется создание центра "Точка роста":

- Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение основная общеобразовательная школа п. Староверческий Мурашинского района Кировской области (далее – МОКУ ООШ п. Староверческий)

Сроки выполнения работ: 31.12.2024 года. 
В 1 квартале 2024 года муниципальные контракты (договоры) директором МОКУ ООШ п. Староверческий не заключались. 


3. Проведена проверка достижения результатов национального проекта «Жилье и городская среда» по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и Администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды от 26.01.2024 года №33524000-1-2023-005.
Плановые показатели результативности использования субсидии:

- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий – 1 единица.

- количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий – 1 единица.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Мурашинского муниципального округа, утвержденный решением Думы Мурашинского муниципального округа от 13.12.2023 года №26/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом внесенных изменений в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Мурашинском муниципальном округе" на 2022-2027 годы утвержденной Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа № 423 от 30.11.2021 года составляет 2 461,0 тыс. рублей.
По результатам электронного аукциона в 1 квартале 2024 года заключено 5 муниципальных контрактов:

1. МК № 034020000332400079101 от 15.02.2024 года с ООО «Русские горки» на поставку малых архитектурных форм на сумму 64 655,0 рублей.
Согласно п.1.3 контракта срок поставки товара с даты заключения контракта по 30.04.2024 года

В 1 квартале 2024 года товар Поставщиком не поставлен.

2. МК № 0340200003324000789002 от 26.02.2024 года с ИП Агалаковым А.В. на выполнение работ по устройству освещения на придомовой территории по адресу: г. Мураши, ул. Октябрьская,14 на сумму 56 408,4 рублей.

Согласно п. 5.1 контракта сроки выполнения работ: 

– начало работ – с момента подписания контракта;
-окончание выполнения работ 30.04.2024 года (включительно).

В 1 квартале 2024 года работы по устройству освещения не окончены.

3.  МК № 0340200003324000792003 от 26.02.2024 года с ИП Герасимовым Д.А. на выполнение работ по устройству тротуаров г. Мураши от ул. Халтурина д. 56 до ул. Осипенко сумму 1 639 369,61 рублей.  
Согласно п. 5.1 контракта сроки выполнения работ: 

– начало работ – 15.05.2024 года;
- окончание выполнения работ 31.07.2024 года (включительно).

В 1 квартале 2024 года срок выполнения работ не наступил.

4. МК № 0340200003324001869004 от 18.03.2024 года с АО «Вятавтодор» на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу г. Мураши ул. Октябрьская д. 14 (укладка асфальта) сумму 684 215,86 рублей.  

Согласно п. 5.1 контракта сроки выполнения работ: 

– начало работ – 01.06.2024 года;
- окончание выполнения работ 31.07.2024 года (включительно).

В 1 квартале 2024 года срок выполнения работ не наступил.

5. МК № 08-03/2024 от 12.03.2024 года с ООО «Авен-Север» на поставку товара (МАФ) на сумму 16 373,13 рублей.

Согласно п.3.1 контракта срок поставки товара 30.04.2024года
В 1 квартале 2024 года срок выполнения работ не наступил.

4. Проведена проверка достижения результатов национального проекта «Безопасные качественные дороги» по реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Между Министерством транспорта Кировской области и Администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 12.02.2024 года №ПЭШ-2024-3.
Плановые показатели результативности использования субсидии:

- обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – 2 шт.

Сроки выполнения работ: с 01.01.2024 года по 30.11.2024 года. 
Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Мурашинского муниципального округа, утвержденный решением Думы Мурашинского муниципального округа от 13.12.2023 года №26/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом внесенных изменений в рамках муниципальной программы "Осуществление дорожной деятельности и транспортного обслуживания населения в Мурашинском муниципальном округе" на 2022-2027 годы утвержденной Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа № 436 от 30.11.2021 года составляет 575,4 тыс. рублей.

По результатам электронного аукциона в 1 квартале 2024 года заключено 1 муниципальный контракт:

1. МК № 0340200003324001753005 от 18.03.2024 года с ООО «Кировсигнал» на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах г. Мураши на сумму 575 359,06 рублей.
Согласно п.1.3. контракта место выполнения работ: г. Мураши, ул. Пионерская, вблизи МДОКУ д/с «Радуга» и МДОКУ д/с №1.  
Согласно п. 5.1 контракта сроки выполнения работ: 

– начало работ – не позднее 03.06.2024 года;
- работы должны быть выполнены: 31.07.2024 года (включительно).

В 1 квартале 2024 года срок выполнения работ не наступил.

Выводы. 
1. В 2024 году на территории Мурашинского муниципального округа Кировской области в рамках 3-х национальных проектов реализуется 4 региональных проекта.

2. Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2024 году проектов за счет бюджета Мурашинского муниципального округа, составил 3 974,9 тыс. рублей.

3. Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов в 1 квартале 2024 году составили 137,1 тыс. рублей или 3,4 % от плана. 

Предложения:

В целях повышения эффективности реализации региональных (национальных) проектов и их выполнения в установленные сроки, рекомендую ответственным исполнителям в 2024 году принять исчерпывающие меры, направленные на:

- своевременное выполнение мероприятий в рамках реализации региональных (национальных) проектов (в том числе заключение и исполнение муниципальных контрактов (договоров);

- исключение потерь финансирования из областного бюджета и дополнительных расходов местного бюджета.

Результаты мониторинга реализации за 1 квартал 2024 год региональных (национальных) проектов на территории Мурашинского муниципального округа Кировской области направлены в Думу Мурашинского муниципального округа и Главе Мурашинского муниципального округа Кировской области.

Председатель контрольно-счетной
комиссии Мурашинского
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